PŘEDÁVACÍ PROTOKOL DÍLA

Tento protokol je dokladem o garanci na předmětné dílo a podkladem ke stavebnímu řízení

NÁZEV ZAKÁZKY	**DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM, STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU DPS ĎÁBLICE A PŘÍSTAVBA VÝTAHU**		
MÍSTO REALIZACE	Modřínová 1699 / 1, Praha 8 - Kobylisy		
SMLOUVA O DÍLO	35 035	**ze dne**	23.11.2015
DODATEK SOD	1, 2, 3	**ze dne**	18.12.2015; 30.6.2016; 30.6.2016
PODKLAD REALIZACE	projektová dokumentace Pavel Zeťka, Dokumentace změny stavby před dokončením Revize 02 z 05/2016		
ZMĚNY PROJEKTU	Zaznamenány v samostatném záznamu		

Zhotovitel díla **MONTAKO - stavební s.r.o.**

sídlem Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ 241 804 16 **zastoupen** [redacted] - jednatelem společnosti

DIČ CZ 241 804 16 **předávající** [redacted] - hlavní stavbyvedoucí

Objednatel díla **Domov pro seniory Ďáblice**

sídlem Kubíkova 1698 / 11, 182 00 Praha 8

IČ 708 758 39 **zastoupen** [redacted] - ředitelem

DIČ **přejímající** Tomáš Andrs - TDI objednatele

Dílo bylo zahájeno dne	**1.7.2016**		
Dílo je předáváno	**16.9.2016**		
Dílo bylo dokončeno	**0.1.1900**		
Sjednaná garanční doba	**60**	**měsíců**	
Garanční doba končí	**16.9.2021**		
Sjednaný termín plnění díla	**14.9.2016**		včetně znění dodatků
Prodlení plnění díla	**2,0**	**dnů**	
Poznámky k termínu plnění			

Dnešního dne proběhla přejímka díla, specifikovaného výše. V rámci přejímky díla byly prověřeny následující položky.

vodorovné a svislé betonové konstrukce	✓	vodovodní instalace a zařizovací předměty	✓
vodorovné a svislé zděné kosntrukce	✓	kanalizační instalace	✓
vodorovné a svislé sádrokartonové konstrukce	✓	plynové instalace a odběrné zdroje	✓
vodorovné a svislé dřevěné konstrukce	✓	elektro instalace silnoproud včetně rozvaděče	✓
vodorovné a svislé kovové kosntrukce	✓	elektro instalace slaboproud	✓
vodorovné a svislé skleněné konstrukce		topenářské instalace včetně těles a kotle	✓
omítky stěn, stropů	✓	vzduchotechnické instalace včetně strojoven	✓
malby stěn a stropů	✓	klimatizace a podobné instalace	✓
nátěry lakováním	✓	truhlářské výrobky	✓
obklady stěn keramické	✓	sklenářské výrobky	✓
obklady stěn dřevěné		zámečnické výrobky	✓
obklady stěn ostatní		světelné zdroje	✓
podlahové dlažby	✓	nouzová osvětlení	✓
podlahové krytiny dřevěné, lamino		výtah osobní	✓
podlahové krytiny koberce, pvc apod.	✓	výtah nákladní / jídelní	✓
dveře	✓	venkovní rampy a chodníky	✓
okna	✓	oplocení a vstupní vrátka či vrata	✓
prosklené stěny	✓	terénní úpravy exteriér	✓
střešní krytiny	✓	původní konstrukce, povrchy interiér	✓
		původní konstrukce, povrchy exteriér a sousedící s objektem	✓

Zápis o zjištěných vadách a nedodělcích	termín odstranění
1	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

Zhotovitel díla předává v rámci předávky díla následující dokumenty		počet listů
1	Dle samostatného seznamu, který je přílohou tohoto protokolu	seznam 2 listy
	počet listů příloh dle Seznam dokladové části pro kolaudační souhlas	

Ostatní záznamy z přejímky díla (provedené změny v průběhu realizace apod.)

datum podpisu

za zhotovitele

za objednatele