
7

vypracoval

přejímá

pozn

4 730 517,87 RZP zbývá

1 315 463,67 RZP převod

50 488,10 VCP převod

4 781 005,97 PŘEVOD

m.j. zbývá z minule provedeno zbývá jed.cena Kč provedeno Kč zbývá

Díl:

1

h 238,0000 8,0000 230,0000 55,00 440,00 12 650,00

2

den 28,0000 28,0000 255,00 0,00 7 140,00

3

m3 30,0000 30,0000 0,0000 95,00 2 850,00 0,00

4

m3 168,0314 168,0314 0,0000 129,00 21 676,05 0,00

5

m3 84,0157 84,0157 0,0000 18,50 1 554,29 0,00

6

m3 108,6876 108,6876 0,0000 171,00 18 585,58 0,00

7

m3 59,3438 59,3438 0,0000 39,00 2 314,41 0,00

8

m3 0,0000 0,0000 478,00 0,00 0,01

9

m3 0,0000 0,0000 136,00 0,00 0,00

10

m3 0,0000 0,0000 560,00 0,00 0,01

11

m3 0,0000 0,0000 209,00 0,00 0,00

12

m3 0,0000 0,0000 304,00 0,00 0,01

13

m3 0,0000 0,0000 20,00 0,00 0,00

14

m3 0,0000 0,0000 606,00 0,00 0,02

15

m3 0,0000 0,0000 45,00 0,00 0,00

16

m2 75,0000 75,0000 200,00 0,00 15 000,00

17

m 84,5000 84,5000 1 340,00 0,00 113 230,00

18

m 157,0000 157,0000 1 560,00 0,00 244 920,00

19

m 157,0000 157,0000 1 110,00 0,00 174 270,00

20

m2 75,0000 75,0000 488,00 0,00 36 600,00

21

m 16,0000 16,0000 6 040,00 0,00 96 640,00

22

m3 625,2883 325,2883 300,0000 39,20 12 751,30 11 760,00

23

m3 393,3740 243,3740 150,0000 139,00 33 828,99 20 850,00

24

m3 119,7113 119,7113 0,0000 91,00 10 893,73 0,00

25

m3 1013,9143 1013,9143 0,0000 25,00 25 347,86 0,00

26

m3 273,6631 200,6631 73,0000 335,00 67 222,14 24 455,01

27

m3 0,0040 0,0040 57,00 0,00 0,23

634 088,71 681 374,96

VCP CELKEM VCP toto období 65 696,10 13 650,00

Soupis provedených prací a dodávek Kč soupis ∑ 699 784,81 Kč

stavba RD Hýskov - David Svoboda

zhotovitel Oravci spol. s r.o., Chudenická 30, Praha 10

objednatel David Svoboda, Muškova 1, Praha 4

období 0

RZP celkem RZP soupis 1-6 3 415 054,20 1 315 463,67

RZP zbývá

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4

CELKEM RZP +VCP DOSUD PLNĚNÍ 4 085 981,01 695 024,96

pč Název položky

objem cena

Zemní práce

Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min

Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l

Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m

Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3

Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ

RZP toto období

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4

Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 8 m

Vrty pro zápory nezap.do 450 mm hl.nad 5 m hor.5,6

Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 14 m

Vytažení ocel. zápor svislých do 70kg/m, do 9 m

Pažiny z dřevěné kulatiny prům. 12-19 cm

Převázka ocelová zdvojená U 200

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m

Zásyp ruční se zhutněním

Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění

do 30.9.2017

Michal Ištok - Oravci s.r.o.
Tomáš Andrs

Tomas
Schvaleno stav aud
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m2 0,0000 0,0000 25,00 0,00 0,00

29

m2 0,0000 0,0000 45,00 0,00 0,00

30

t 0,4250 0,4250 24 500,00 0,00 10 413,48

31

t 7,6646 7,6646 24 500,00 0,00 187 782,21

32

t 16,3096 16,3096 393,00 0,00 6 409,65

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

33

m3 30,0000 15,0000 15,0000 320,00 4 800,00 4 800,00

34

m3 4,0000 4,0000 2 550,00 0,00 10 200,00

35

m 75,0000 50,0000 25,0000 45,00 2 250,00 1 125,00

36

m2 390,0000 250,0000 140,0000 75,00 18 750,00 10 500,00

37

m2 0,0000 0,0000 20,00 0,00 0,00

38

m3 1,1593 1,1593 3 200,00 0,00 3 709,63

39

m3 0,0013 0,0013 4 345,00 0,00 5,52

40

m2 -0,0003 -0,0003 720,00 0,00 -0,25

41

m2 -0,0003 -0,0003 145,00 0,00 -0,05

42

t 0,0000 0,0000 30 500,00 0,00 0,00

43

m2 0,0000 0,0000 1 550,00 0,00 0,00

44

m3 0,0000 0,0000 2 350,00 0,00 0,00

45

m2 0,0000 0,0000 720,00 0,00 0,00

46

m2 0,0000 0,0000 145,00 0,00 0,00

47

m3 0,0480 0,0480 3 470,00 0,00 166,56

48

t 0,0000 0,0000 30 500,00 0,00 0,00

49

kg 425,0400 425,0400 45,00 0,00 19 126,80

50

m 85,8000 50,8000 35,0000 45,00 2 286,00 1 575,00

51

m2 225,8475 175,8475 50,0000 29,00 5 099,58 1 450,00

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

52

ks 0,0000 0,0000 250,00 0,00 0,00

53

m2 0,0000 0,0000 845,00 0,00 0,00

54

m2 6,4675 6,4675 0,0000 949,00 6 137,66 0,00

55

m2 0,0000 0,0000 1 250,00 0,00 0,00

56

m 0,0000 0,0000 488,00 0,00 0,00

57

m2 62,0248 62,0248 -0,0001 1 420,00 88 075,22 -0,07

58

m3 0,0000 0,0000 3 310,00 0,00 -0,10

59

m2 0,0000 0,0000 605,00 0,00 0,00

60

m2 0,0000 0,0000 145,00 0,00 0,00

61

t 0,0000 0,0000 30 500,00 0,00 0,00

Základy a zvláštní zakládání

Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm, kačírek

Lože trativodu z betonu prostého

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění

Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním

Tyč průřezu U 200, hrubé, jakost oceli S235, 11375

Tyč průřezu U 300, hrubé, jakost oceli S235, 11375

Kamenivo drcené frakce  0/32 B Středočeský kraj

Zdivo POROTHERM 30 Profi DRYFIX P10,  tl. 300 mm

Vrstva z tvárnic POROTHERM 30 S Profi tl.300mm

Zdivo z tvárnic Ytong pero - drážka tl. 30 cm, tvárnice P 4 - 500, 499 x 249 x 

300 mm

Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100,bez lože

Opláštění trativ.z geot.,sklon nad 1:2,5 nad 2,5 m

Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS

Ochranná vrstva z betonu C 25/30 XA2 tl. 50 mm

Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, PERMACRETE 90d 

X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2

Bednění stěn základových desek - zřízení

Bednění stěn základových desek - odstranění

Výztuž základových desekvýkres č.01.1, 01.2, 01.3

Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20

Beton základových pasů prostý C 20/25

Bednění základových pasů zřízení

Bednění základových pasů odstranění

Zálivka kotevních otvorů C 8/10, do objemu 0,02 m3

Výztuž základových zdí z oceli 10425 (BSt 500 S)výkres č. 1.08

Rozebrání ocelové roznášecí konstrukce do 200 kg

Trubka PVC-U drenážní perforovaná DN100 LP Strasil, dl. 6 m

Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP

Svislé a kompletní konstrukce

Prostupy 0,10 m2

Zdivo POROTHERM 17,5 Profi DRYFIX P10, tl. 175 mm

Zdivo POROTHERM 24 Profi DRYFIX P10,  tl. 240 mm

Železobeton nadzákladových zdí C 30/37

Bednění nadzákl.zdí pohled.hl.oboustranné-zřízení

Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění

Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)výkres č. 1.04
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t 0,0000 0,0000 30 000,00 0,00 0,00

63

kus 1,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00

64

m 11,2350 11,2350 3 116,00 0,00 35 008,26

65

kus 1,0000 1,0000 1 000,00 0,00 1 000,00

66

kus 0,0000 0,0000 550,00 0,00 0,00

67

kus 1,0000 1,0000 650,00 0,00 650,00

68

kus 1,0000 1,0000 2 500,00 0,00 2 500,00

69

kus 2,0000 2,0000 450,00 0,00 900,00

70

m2 0,1296 0,1296 10 000,00 0,00 1 296,00

71

kus 1,0000 1,0000 0,0000 259,00 259,00 0,00

72

kus 6,0000 6,0000 0,0000 499,00 2 994,00 0,00

73

kus 5,0000 5,0000 0,0000 1 900,00 9 500,00 0,00

74

kus 11,0000 11,0000 0,0000 219,00 2 409,00 0,00

75

kus 2,0000 2,0000 0,0000 490,00 980,00 0,00

76

kus 1,0000 1,0000 0,0000 630,00 630,00 0,00

77

kus 1,0000 1,0000 0,0000 305,00 305,00 0,00

78

kus 2,0000 2,0000 0,0000 429,00 858,00 0,00

79

kus 4,0000 4,0000 0,0000 1 250,00 5 000,00 0,00

80

kus 0,0000 0,0000 3 738,00 0,00 0,00

81

m3 0,4000 0,4000 4 520,00 0,00 1 808,00

82

m2 3,6000 3,6000 990,00 0,00 3 564,00

83

m2 0,3600 0,3600 200,00 0,00 72,00

84

t 0,0000 0,0000 30 500,00 0,00 0,00

85

m2 42,0705 42,0705 0,0000 730,00 30 711,47 0,00

86

m2 8,3150 8,3150 0,0000 788,00 6 552,22 0,00

87

m2 5,0050 5,0050 599,00 0,00 2 998,00

88

m2 54,6425 54,6425 0,0000 787,00 43 003,65 0,00

89

m 83,8000 83,8000 0,0000 30,00 2 514,00 0,00

90

m2 1,5000 1,5000 1 200,00 0,00 1 800,00

91

m 0,6000 0,6000 880,00 0,00 528,00

92

kg 0,0000 0,0000 315,00 0,00 0,00

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

93

m3 0,0016 0,0016 2 750,00 0,00 4,35

94

m2 0,0000 0,0000 625,00 0,00 0,00

95

m2 136,0000 136,0000 0,0000 150,00 20 400,00 0,00

96

m 0,0000 0,0000 125,00 0,00 0,00

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3000 mm, pro orientované uložení

Překlad Porotherm KP XL, š. 300 mm, délka 3,75 m

Beton sloupů a pilířů železový C 30/37

Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 

100/100 mm KY81

Komín ABSOLUT jednoprůduchový, pata DN 20 cm

Komín ABSOLUT,jednoprůduchový,střed DN 20 cm

Protidešťová manžeta komínu ROKA RS3100 d 200 mm

Prostup stropem pro komín ROKA RS3100 d 200/1mm

Lemování 5÷30° komínu ROKA RS3100 d 200 mm

Koncový komínový díl ROKA RS3100 d 200/1 mm

Kotvicí objímka komínu ROKA RS3100 d 200 mm

Komínové krycí desky bez přesahu tl. 50 - 80 mm

Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 

7,5 P4,4 124 x 24,9 x 7,5 cm

Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 

15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm

Překlad z profilu UPA Ytong, dl. 3,0 m, š. 30 cm

Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm

Překlad POROTHERM plochý 115x71x2250 mm

Překlad POROTHERM plochý 115x71x3000 mm

Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm, pro orientované uložení

Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení

Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění

Výztuž sloupů hranatých ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 

mm KY81

Příčky POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX, tl. 115 mm

Příčky POROTHERM 14 Profi DRYFIX, tl. 140 mm

Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm

Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm

Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami

Obezdívky van z desek Ytong tl. 150 mm

Izolace deskami dřevovláknitými, š. do 100 mm

Xypex ADMIX C-1000 NT

Vodorovné konstrukce

Stropy deskové ze železobetonu C 30/37

Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa

Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 12kPa

Bednění čel stropních desek, zřízení
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kus 0,0000 0,0000 250,00 0,00 0,00

98

kus 0,0000 0,0000 300,00 0,00 0,00

99

m2 5,5225 5,5225 350,00 0,00 1 932,88

100

kus 0,0000 0,0000 4 500,00 0,00 0,00

101

kus 0,0000 0,0000 4 800,00 0,00 0,00

102

t 0,2950 0,2950 29 500,00 0,00 8 702,50

103

m 31,1950 31,1950 0,0000 205,00 6 394,98 0,00

104

m3 13,0634 13,0634 0,0000 3 000,00 39 190,20 0,00

105

t 2,0280 2,0280 0,0000 30 500,00 61 854,00 0,00

106

m3 0,0000 0,0000 3 950,00 0,00 0,08

107a

t 0,0000 0,0000 30 500,00 0,00 0,00

107

t 0,0000 0,0000 45 000,00 0,00 0,00

108

m2 0,0000 0,0000 990,00 0,00 0,00

109

m2 7,0800 7,0800 0,0000 200,00 1 416,00 0,00

110

m2 0,0008 0,0008 1 250,00 0,00 1,00

111

m2 8,5608 8,5600 0,0008 300,00 2 568,00 0,24

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

112

m3 0,0000 0,0000 2 890,00 0,00 0,12

113

m3 0,0000 0,0000 317,00 0,00 0,01

114

t 0,0000 0,0000 30 000,00 0,00 0,30

115

m3 0,0000 0,0000 1 000,00 0,00 0,00

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

116

kus 2,0000 2,0000 1 750,00 0,00 3 500,00

117

kus 2,0000 2,0000 1 172,00 0,00 2 344,00

118

kus 11,0000 11,0000 585,00 0,00 6 435,00

119

kus 3,0000 3,0000 0,0000 1 404,00 4 212,00 0,00

120

kus 11,0000 7,0000 4,0000 480,00 3 360,00 1 920,00

121

kus 5,0000 3,0000 2,0000 450,00 1 350,00 900,00

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

122

m2 0,0000 0,0000 200,00 0,00 0,00

123

m2 4,8400 4,8400 0,0000 75,00 363,00 0,00

124

m2 0,0030 0,0030 280,00 0,00 0,84

125

m -0,0050 -0,0050 312,00 0,00 -1,56

126

kus 2,0000 2,0000 11 165,00 0,00 22 330,00

127

m 0,0050 0,0050 179,00 0,00 0,90

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, včetně dodávky profilu 

U č. 20

Věnec z tvarovek U Ytong, výplň betonem C 16/20, U profil na šířku zdi 30 

cm

Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37

Bednění prostupu plochy do 0,06 m2

Bednění prostupu plochy do 0,25 m2

Bednění stropů plech lesklý, vlna 30 mm tl. 1,0 mm

Prvek Isokorb HV výška 160-250 mm

Prvek Isokorb KXT (DXT) výška 160-250 mm

Úprava dilatace gum. pásem profilovým tl. do 12 mm

Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, POLYSTYRÉN tl. 10 mm

Vložky do dilatačních spár, lepenka dvojitá

Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel BSt 500 Svýkres č. 1.07, 2.01, 3.01

Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37

Výstuž stropních desek ocel Bst 500 výkres č. 1.05, 1.06, 2.02, 2.03

Výztuž schodišťových konstrukcívýkres č.1.09

Bednění podest přímočarých - zřízení

Bednění podest přímočarých - odstranění

Bednění schodnic přímočarých - zřízení

Bednění schodnic přímočarých - odstranění

Podlahy a podlahové konstrukce

Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20

Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm

Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 150/150 mm KH20

Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující, kamenivem drceným fr. 22-63

Trubní vedení

Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin

Dno šachtové pro KG 315/100 mm přímý tok T1 PP

Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 315/1250 mm

Roura šachtová korugovaná s hrdlem 315/3000 mm

Poklop do šachtové roury 315mm/1,5T PP

Spojka šachtové roury 315 mm PVC vč. těsnění

Dokončovací práce inženýrských staveb

Pás těsnicí PVC-P do pracovních spár Sika Forte 24, š. 240 mm

Trn smykový dilatační Schöck SLD 120

AQUASTOP 2025 - 20 x 25 mm, bentonitový bobtnající těsnicí pás

Lešení a stavební výtahy
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m2 50,0000 50,0000 100,00 0,00 5 000,00

129

m2 50,0000 50,0000 25,00 0,00 1 250,00

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

130

m 0,0000 0,0000 155,00 0,00 0,00

131

m 0,0000 0,0000 450,00 0,00 0,00

132

kus 38,0000 38,0000 110,00 0,00 4 180,00

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

133

kus 0,0000 0,0000 35,00 0,00 0,00

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

134

t 150,0000 140,0000 10,0000 235,00 32 900,00 2 350,00

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

135

m2 40,0000 40,0000 28,00 0,00 1 120,00

136

m2 40,0000 40,0000 150,00 0,00 6 000,00

137

m2 0,0000 0,0000 230,00 0,00 0,00

138

m2 228,2035 128,2035 100,0000 120,00 15 384,42 12 000,00

139

m2 40,0000 40,0000 138,00 0,00 5 520,00

140

m2 40,0000 40,0000 129,00 0,00 5 160,00

141

t 0,5000 0,5000 622,00 0,00 311,01

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

142

m2 47,8598 47,8598 290,00 0,00 13 879,33

143

m2 20,0000 20,0000 276,00 0,00 5 520,00

144

m2 40,0000 40,0000 468,00 0,00 18 719,98

145

kg 150,0000 100,0000 50,0000 10,50 1 050,00 525,00

146

t 0,5000 0,5000 767,00 0,00 383,51

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

147

m 0,0000 0,0000 455,00 0,00 0,00

148

t 0,0000 0,0000 486,00 0,00 0,00

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

149

m 5,5000 5,5000 2 000,00 0,00 11 000,00

150

m 42,0000 42,0000 139,00 0,00 5 838,00

151

m2 90,2360 90,2360 75,00 0,00 6 767,70

152

m3 2,3822 2,3822 987,00 0,00 2 351,26

153

m3 2,3822 2,3822 987,00 0,00 2 351,26

154

m3 2,3822 2,3822 5 543,00 0,00 13 204,70

155

m 5,5000 5,5000 550,00 0,00 3 025,00

156

t 1,5766 1,5766 1 270,00 0,00 2 002,27

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m

Izolace tepelné

Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení SPRINT

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení SPRINT

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 90 mm, chránička PVC 70

Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm, chránička DN 225

Chemické kotvy do betonu, hl. 280 mm, M 30, ampule

Prorážení otvorů

Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm

Staveništní přesun hmot

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

Izolace proti vodě

Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky 

penetračního laku ALP

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve 

specifikaci

Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci

Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie DEKDREN G8

Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral

Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral

Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 100 mm

Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 160 mm

weber.therm elastik lepicí a stěrková hmota

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

Vnitřní kanalizace

Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3, včetně tvarovek

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m

Konstrukce tesařské

Montáž schodiště přímočarého bez podst. š.do 1,5 m, provizorní schodiště z 

1.NP do podkroví

Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm, včetně dodávky prken tloušťky 24 

mm

Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy, IMPREGNACE BOCHEMIT 

QB

Prkno SM I.jak. tl. 22-25mm dl. do 4m  š. do 100mm

Schodiště dřevěné, provizorní (1.NP podkroví)

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m



Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

157

m2 7,0000 7,0000 320,00 0,00 2 240,00

158

m 97,1550 97,1550 150,00 0,00 14 573,25

159

m 97,1550 97,1550 877,00 0,00 85 204,94

160

m2 7,7000 7,7000 235,00 0,00 1 809,50

161

t 8,1780 8,1780 1 120,00 0,00 9 159,36

162

Sh 8,0000 8,0000 950,00 0,00 7 600,00

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

163

kus 1,0000 1,0000 3 550,00 0,00 3 550,00

164

m 40,1600 40,1600 203,00 0,00 8 152,48

165

m 25,5000 25,5000 858,00 0,00 21 879,00

166

kus 3,0000 3,0000 2 528,00 0,00 7 584,00

167

m 40,1600 40,1600 40,00 0,00 1 606,40

168

m 25,5000 25,5000 40,00 0,00 1 020,00

169

m2 91,7490 91,7490 435,00 0,00 39 910,82

170

kus 2,0000 2,0000 894,00 0,00 1 788,00

171

m 14,0000 14,0000 0,00 0,00 0,00

172

m 40,3000 40,3000 1 155,00 0,00 46 546,50

173

m2 91,7490 91,7490 115,00 0,00 10 551,14

174

t 0,7596 0,7596 1 360,00 0,00 1 033,06

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

175

m2 42,0000 42,0000 80,00 0,00 3 360,00

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

176

m 0,0000 0,0000 75,00 0,00 0,00

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

177

Soubor 0,0000 0,0000 10 000,00 0,00 0,00

178

Soubor 0,2000 0,1000 0,1000 24 000,00 2 400,00 2 400,00

179

Soubor 1,0000 1,0000 0,00 0,00 0,00

180

soubor 0,3000 0,1000 0,2000 106 669,90 10 666,99 21 333,98

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

181

t 0,0000 0,0000 6 500,00 0,00 0,19

182

m3 0,0000 0,0000 2 550,00 0,00 0,00

183

m 0,0000 0,0000 350,00 0,00 0,00

184

t 0,0000 0,0000 18 000,00 0,00 0,00

185

t 0,0000 0,0000 49 206,00 0,00 0,00

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m

Jeřáb automobilní Tatra 815 AD 20T

Konstrukce klempířské

Dřevostavby

Záklop stropů z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov., stropní lávka

Montáž střech z vazníků příhradových dl. do 18 m

Dřevěný sbíjený vazník

Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm

Svislé a kompletní konstrukce

Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22

Beton sloupů a pilířů prostý C 20/25

Okno střešní z Al plechu, krytina hladká,60 x 80cm

Lindab, okapový plech FOTPA, RŠ 245 mm, povrchová úprava Classic

Lindab hřeben, střecha jednoduchá, do 30°, hřebenáč NTP, povrchová 

úprava Classic

Lindab, komínek odvětrávací, DN 110 mm, izolovaný

Lindab, pás větrací ochranný OVP 80x5000 mm

Lindab, mřížka ochranná větrací 60x1000 mm

Lindab, zastřešení hladkými plechy, do 30°, FOP/PO tl. 0,6 mm, povrchová 

úprava Classic

Lindab,kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 125 mm, v ostatních barvách

Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm, v ostatních barvách

Lindab žlab podokapní čtvercový RER,velikost 136mm, v ostatních barvách

Lindab, izolační folie TYVEK-SOLID

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m

Nátěry

Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x

Elektromontáže

Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm

Vedlejší náklady

Vytyčení stavby

Zařízení staveniště

Koordinační činnost

mimostaveništní doprava

Montáž pomocných konstrukcí-svařováním

Plech hladký jakost 11375.1  10x1000x2000 mm

Profil čtvercový uzavřený S235 160 x 10

Vodorovné konstrukce



186

t 0,0000 0,0000 12 000,00 0,00 0,00

187

ks 2,0000 2,0000 1 491,00 0,00 2 982,00

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

188

kus 0,0000 0,0000 125,00 0,00 0,00

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

189

kus 0,0000 0,0000 80,00 0,00 0,00

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

190

t 0,9534 0,9534 0,00 0,00 0,00

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

191

m3 0,0000 0,0000 95,00 0,00 0,00

192

m3 0,0003 0,0003 129,00 0,00 0,04

193

m3 0,0001 0,0001 18,50 0,00 0,00

194

m3 0,0000 0,0000 171,00 0,00 0,00

195

m3 0,0000 0,0000 39,00 0,00 0,00

196

m2 -75,0000 -75,0000 200,00 0,00 -15 000,00

197

m -84,5000 -84,5000 1 340,00 0,00 -113 230,00

198

m -157,0000 -157,0000 1 560,00 0,00 -244 920,00

199

m -157,0000 -157,0000 1 110,00 0,00 -174 270,00

200

m2 -75,0000 -75,0000 488,00 0,00 -36 600,00

201

m -16,0000 -16,0000 6 040,00 0,00 -96 640,00

202

m3 0,0000 0,0000 39,20 0,00 0,00

203

m3 0,0002 0,0002 139,00 0,00 0,03

204

m3 -0,0045 -0,0045 25,00 0,00 -0,11

205

m3 138,7955 138,7955 335,00 0,00 46 496,50

206

m3 -8,5840 -8,5840 57,00 0,00 -489,29

207

m2 101,0276 101,0276 86,00 0,00 8 688,37

208

t -0,4250 -0,4250 24 500,00 0,00 -10 413,48

209

t -7,6646 -7,6646 24 500,00 0,00 -187 782,21

210

t -16,3096 -16,3096 393,00 0,00 -6 409,65

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

211

kg -425,0400 -425,0400 45,00 0,00 -19 126,80

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

212

t -47,4286 -47,4286 235,00 0,00 -11 145,73

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

213

m2 0,0000 0,0000 57,10 0,00 0,00

214

kus 0,0000 0,0000 4 650,00 0,00 0,00

Vytažení ocel. zápor svislých do 70kg/m, do 9 m

Pažiny z dřevěné kulatiny prům. 12-19 cm

Převázka ocelová zdvojená U 200

Výztuž stropů z betonářské oceli 10505, bez materiálu

Zvukově izolační prvek HALFEN HTF š, 1200

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule

Prorážení otvorů

Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm

Staveništní přesun hmot

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

Zemní práce

Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m

Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3

Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4

Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 8 m

Vrty pro zápory nezap.do 450 mm hl.nad 5 m hor.5,6

Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 14 m

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m

Zásyp ruční se zhutněním

Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění

Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2

Tyč průřezu U 200, hrubé, jakost oceli S235, 11375

Tyč průřezu U 300, hrubé, jakost oceli S235, 11375

Kamenivo drcené frakce  0/32 B Středočeský kraj

Základy a zvláštní zakládání

Rozebrání ocelové roznášecí konstrukce do 200 kg

Staveništní přesun hmot

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

Zemní práce

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm z celkové plochy do 

1000 m2

Dodávka a montáž betonového panelu do príjazdovej cesty (prekrytie jímky)



215

m2 0,0000 0,0000 95,00 0,00 0,00

216

m3 0,0000 0,0000 230,00 0,00 0,00

217

ks 0,0000 0,0000 2 600,00 0,00 0,00

Díl:

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

218

ks 0,0000 0,0000 52,00 0,00 0,00

219

ks 0,0000 0,0000 55,00 0,00 0,00

220

ks 0,0000 0,0000 57,00 0,00 0,00

221

ks 0,0000 0,0000 86,00 0,00 0,00

222

kpl 1,0000 1,0000 4 500,00 0,00 4 500,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

Doplnenie konštrukčnej výstuže výkres č - D+M ocelové distančné hady v. 12 

cm U korb

Doplnenie konštrukčnej výstuže výkres č.  - D+M ocelové distančné hady v. 

13 cm U korb

Doplnenie konštrukčnej výstuže výkres č- D+M ocelové distančné hady v. 20 

cm U korb

Zemní práce na príjazdovej ceste - príprava podkladu vč. rozhrnutí reciklatu

Betonový reciklád - dočastná príjazdová komunikace

Poplatek za uložení dreveneho odpadu na skládce (skládkovné)-

velkoobjemový kontajner

Vodorovné konstrukce

Doplnenie konštrukčnej výstuže výkres č.  - D+M ocelové distančné hady v. 

11 cm U korb

Odvoz krovín, návoz reciklatov a panelu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

0

0 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

65 696,10 13 650,00

m.j. objem provedeno zbývá jed.cena Kč provedeno Kč zbývá

ZL 1
soubor 

ZL 1,00 1,00 0,00 14 676,50 0,00 0,00

ZL 2
soubor 

ZL 1,00 1,00 0,00 -2 200,00 0,00 0,00

ZL 3
soubor 

ZL 1,00 1,00 0,00 -59 791,20 0,00 0,00

ZL 4
soubor 

ZL 1,00 1,00 0,00 11 901,90 0,00 0,00

ZL 5
soubor 

ZL 1,00 0,70 0,30 5 500,00 0,00 1 650,00

ZL 6
soubor 

ZL 1,00 1,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

ZL 7
soubor 

ZL 1,00 1,00 0,00 8 862,00 0,00 0,00

ZL 8
soubor 

ZL 1,00 1,00 0,00 -11 157,20 0,00 0,00

ZL 9
soubor 

ZL 1,00 1,00 0,00 34 753,00 34 753,00 0,00

ZL 10
soubor 

ZL 1,00 1,00 0,00 -350,00 -350,00 0,00

ZL 11
soubor 

ZL 1,00 0,00 1,00 12 000,00 0,00 12 000,00

ZL 12
soubor 

ZL 1,00 1,00 0,00 31 293,10 31 293,10 0,00

ZL 13
soubor 

ZL 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

ZL 14
soubor 

ZL 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

ZL 15
soubor 

ZL 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

ZL 16
soubor 

ZL 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

ZL 17
soubor 

ZL 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

ZL 18
soubor 

ZL 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

ZL 19
soubor 

ZL 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

ZL 20
soubor 

ZL 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

ZL 21
soubor 

ZL 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

ZL 22
soubor 

ZL 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

ZL 23
soubor 

ZL 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

ZL 24
soubor 

ZL 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

ZL 25
soubor 

ZL 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

ZMĚNOVÉ LISTY

O

Armatura - změna statiky (betony)

Drenáže - šachty

Prostupy 0,10 m2 strop cez 1PP

Izolace proti vode a vlhkosti Nater ALP za studena zvyslý vč. dodávky

Montáž izolace na tmel - odpočet 6ks/m2 hmoždiny

Změna objemu D+M jakl 160/160/10

Prostupy stropem 1.NP

Úprava ceny omínu

Doplnění konstrukce pro osazení vířivky

VCP a změny celkem 50 488,10

V

W

X

Y

položky neobsažené v rozpočtu (vícepráce a změny)

Hydroizolace pod základovou desku 1.PP

Vnitřní kanalizace - oddíl 721

Betonové směsi dle statiky

M

N

P

Q

R

S

T

U



ZL 26
soubor 

ZL 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

ZL 27
soubor 

ZL 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

ZL 28
soubor 

ZL 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

ZL 29
soubor 

ZL 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

ZL 30
soubor 

ZL 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

BB

CC

DD

Z

AA

Tomas
Zkontrolováno




